

Harmonogramu realizacji wsparcia w Projekcie

WRZESIEŃ 2021



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Minimalny wzór szczegółowego harmonogramu realizacji wsparcia w projekcie

Rodzaj wsparcia	Data realizacji wsparcia	Godziny w których wsparcie jest realizowane (od ... do...)	Dokładny adres realizacji wsparcia
Praca socjalna indywidualna w terenie	Cały miesiąc	Godziny ustalane indywidualnie	Grafik pracy socjalne dostępny w biurze projektu
Praca socjalna grupowa	04.09.2021	13:00 - 19.00	Wieży Ciśnień, Strzelin, ul. Wichrowa
Poradnictwo psychologiczne grupowe	18.09.2021	10:00 – 14:00	Górnicza 3E, Strzelin
Specjalista ds. osób zagrożonych wykluczeniem		8:00 – 10:00	PCPR w Strzelinie pok.
Trener aktywności	Cały miesiąc	Godziny ustalane indywidualnie	Grafik pracy socjalne dostępny w biurze projektu
Zajęcia rehabilitacyjne	Od 16/09/2021	Godziny ustalane indywidualnie Grafik dostępny w biurze projektu dla każdego uczestnika	Fizjo-Med Generała Leopolda Okulickiego 9, Strzelin
Broker edukacyjne		Godziny ustalane indywidualnie	Grafik pracy socjalne dostępny w biurze projektu
Usługa koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej	Cały miesiąc	7:30 -15:30	PCPR w Strzelinie pok. 4